Projektauftrag

Projekttitel:	Messenger/Chatbot		
Projektnummer:	02		
Projektart:	Schulprojekt		
Projektleiter/in:	Sebastian Gruber		
Projektauftraggeber/in:	David Kleewein		
Projektkunde(n):	5ACIF/5ABIF		
Projektdauer:	Geplanter Beginn: 11.01.2022 Geplantes Ende: Ende Juni		
Ausgangssituation / Problembeschreibung:	Finden einer passenden Webentwicklungsumgebung. Den Umgang und Handhabung der Software erlernen. Umsetzung der bereits erlernten Programmierfähigkeiten. Der Aufwand des Projektes ist noch schwer abzuschätzen. <probleme, anforderungen="" hintergrund,="" relevanter=""></probleme,>		
Projektgesamtziel:	Eine fertige und Funktionsfähige Webentwicklung mit einem Chatbot erstellen und betreiben. <kurze beschreibung="" des="" gesamtziels=""></kurze>		
Projektteilziele und	Teilziele: Ergebnisse:		
-ergebnisse:	Projektauftrag • <messbare ergebnisse=""> beschreiben</messbare>		
	Angular erlernen •		
	Website erstellen •		
	Scripts • implementieren		
	Funktionen überprüfen		
	Präsentieren des Projektes		
Meilensteine:	Meilensteine: Datum:		
	Angular verstehen und Ende Februar Anwenden		
	Inhalt festlegen Anfang Mai		
	Online stellen Anfang Juni		

11.01.2022

Randbedingungen und	Das Budget ist eher im niedrigen Bereich angesetzt.		
-projektkontext:	Das Wissen über eine Webentwicklung ist spärlich vorhanden.		
	Es wird auf die Kooperation des Projektauftraggebers gehofft, um auch Ziele umsetzen zu können.		
	Es wurde entschieden, dass für die Umsetzung des Projektes die Softwareentwicklung Angular verwendet wird.		
	Für die Führung des Projektes verwenden wir das Wissen und die Mittel vom letzten Schulsemester.		
	Zur Verwaltung des Quellcodes	s wird GitHub verwendet.	
	<relevante rahmenbedingunge<="" th=""><th>en, "constraints"></th></relevante>	en, "constraints">	
Projektklassifizierung:	Strategische Relevanz:	1	
	Komplexität:	4	
	Neuartigkeitsgrad:	5	
	Projektumfang:	3	
	Projektrisiko:	1	
	Projektdauer:	3	
	Projektbudget:	0	
	Wirtschaftliches Potenzial:	1	
		<0 = gering, 5 = sehr hoch>	
Projektorganisation:	Kernteam:	3 3,	
i rojektorgamsation.	Sebastian Gruber, 5ABI	IE Projektleiter	
	Christian Knabb. 5ACIF	•	
	T • CHUSHAH KHADO, DACHE	. FIDIEKIIIIIAIDEILEI	
		, rejolumandene	
	Sonstige Projektbeteiligte:		
	Sonstige Projektbeteiligte: • David Kleewein, Lehrer	, Projektauftraggeber	
Projektressourcen:	Sonstige Projektbeteiligte: • David Kleewein, Lehrer, Ressourcen:	, Projektauftraggeber Menge:	
Projektressourcen:	Sonstige Projektbeteiligte: • David Kleewein, Lehrer	, Projektauftraggeber	
Projektressourcen:	Sonstige Projektbeteiligte: • David Kleewein, Lehrer, Ressourcen:	, Projektauftraggeber Menge:	
Projektressourcen:	Sonstige Projektbeteiligte: • David Kleewein, Lehrer: Ressourcen: Mitarbeiter	, Projektauftraggeber Menge: 2	
Projektressourcen:	Sonstige Projektbeteiligte: • David Kleewein, Lehrer: Ressourcen: Mitarbeiter	, Projektauftraggeber Menge: 2	
Projektressourcen:	Sonstige Projektbeteiligte: • David Kleewein, Lehrer: Ressourcen: Mitarbeiter	, Projektauftraggeber Menge: 2	
Projektressourcen: Projektbudget:	Sonstige Projektbeteiligte: • David Kleewein, Lehrer: Ressourcen: Mitarbeiter	Menge: 2 2	
	Sonstige Projektbeteiligte: • David Kleewein, Lehrer, Ressourcen: Mitarbeiter Computer Das Budget ist so gering wie m	Menge: 2 2 2 nöglich zu halten.	
Projektbudget:	Sonstige Projektbeteiligte: • David Kleewein, Lehrer, Ressourcen: Mitarbeiter Computer	Menge: 2 2 2 nöglich zu halten. Inissen und Fähigkeiten, sowie	
Projektbudget: Wirtschaftlicher oder	Sonstige Projektbeteiligte: • David Kleewein, Lehrer, Ressourcen: Mitarbeiter Computer Das Budget ist so gering wie m Das Erlernen von neuen Kennt	Menge: 2 2 2 nöglich zu halten. Inissen und Fähigkeiten, sowie	
Projektbudget: Wirtschaftlicher oder sonstiger Nutzen:	Sonstige Projektbeteiligte: • David Kleewein, Lehrer, Ressourcen: Mitarbeiter Computer Das Budget ist so gering wie m Das Erlernen von neuen Kennt das positive absolvieren des 2.	Menge: 2 2 2 nöglich zu halten. snissen und Fähigkeiten, sowie Schuljahres.	
Projektbudget: Wirtschaftlicher oder sonstiger Nutzen: Projektrisiken und	Sonstige Projektbeteiligte: • David Kleewein, Lehrer, Ressourcen: Mitarbeiter Computer Das Budget ist so gering wie m Das Erlernen von neuen Kennt das positive absolvieren des 2. Siehe Risikoanalyse	Menge: 2 2 2 nöglich zu halten. snissen und Fähigkeiten, sowie Schuljahres.	
Projektbudget: Wirtschaftlicher oder sonstiger Nutzen: Projektrisiken und -unsicherheiten:	Sonstige Projektbeteiligte: • David Kleewein, Lehrer, Ressourcen: Mitarbeiter Computer Das Budget ist so gering wie m Das Erlernen von neuen Kennt das positive absolvieren des 2. Siehe Risikoanalyse <risiko -="" bewertung="" freigabe:<="" gegenm="" th=""><th>Menge: 2 2 2 nöglich zu halten. Inissen und Fähigkeiten, sowie Schuljahres.</th></risiko>	Menge: 2 2 2 nöglich zu halten. Inissen und Fähigkeiten, sowie Schuljahres.	
Projektbudget: Wirtschaftlicher oder sonstiger Nutzen: Projektrisiken und -unsicherheiten:	Sonstige Projektbeteiligte: • David Kleewein, Lehrer, Ressourcen: Mitarbeiter Computer Das Budget ist so gering wie m Das Erlernen von neuen Kennt das positive absolvieren des 2. Siehe Risikoanalyse <risiko -="" bewertung="" freigabe:="" gegenm="" projektauftraggeber<="" th=""><th>Menge: 2 2 2 nöglich zu halten. Inissen und Fähigkeiten, sowie Schuljahres. Freigabe am: 07.12.2021</th></risiko>	Menge: 2 2 2 nöglich zu halten. Inissen und Fähigkeiten, sowie Schuljahres. Freigabe am: 07.12.2021	
Projektbudget: Wirtschaftlicher oder sonstiger Nutzen: Projektrisiken und -unsicherheiten:	Sonstige Projektbeteiligte: • David Kleewein, Lehrer, Ressourcen: Mitarbeiter Computer Das Budget ist so gering wie m Das Erlernen von neuen Kennt das positive absolvieren des 2. Siehe Risikoanalyse <risiko -="" bewertung="" freigabe:<="" gegenm="" th=""><th>Menge: 2 2 2 nöglich zu halten. nissen und Fähigkeiten, sowie Schuljahres. naßnahme> Freigabe am:</th></risiko>	Menge: 2 2 2 nöglich zu halten. nissen und Fähigkeiten, sowie Schuljahres. naßnahme> Freigabe am:	
Projektbudget: Wirtschaftlicher oder sonstiger Nutzen: Projektrisiken und -unsicherheiten:	Sonstige Projektbeteiligte: • David Kleewein, Lehrer, Ressourcen: Mitarbeiter Computer Das Budget ist so gering wie m Das Erlernen von neuen Kennt das positive absolvieren des 2. Siehe Risikoanalyse <risiko -="" bewertung="" freigabe:="" gegenm="" projektauftraggeber<="" th=""><th>Menge: 2 2 2 nöglich zu halten. Inissen und Fähigkeiten, sowie Schuljahres. Freigabe am: 07.12.2021</th></risiko>	Menge: 2 2 2 nöglich zu halten. Inissen und Fähigkeiten, sowie Schuljahres. Freigabe am: 07.12.2021	
Projektbudget: Wirtschaftlicher oder sonstiger Nutzen: Projektrisiken und -unsicherheiten:	Sonstige Projektbeteiligte: • David Kleewein, Lehrer, Ressourcen: Mitarbeiter Computer Das Budget ist so gering wie m Das Erlernen von neuen Kennt das positive absolvieren des 2. Siehe Risikoanalyse <risiko -="" bewertung="" freigabe:="" gegenm="" projektauftraggeber<="" th=""><th>Menge: 2 2 2 nöglich zu halten. Inissen und Fähigkeiten, sowie Schuljahres. Freigabe am: 07.12.2021</th></risiko>	Menge: 2 2 2 nöglich zu halten. Inissen und Fähigkeiten, sowie Schuljahres. Freigabe am: 07.12.2021	

11.01.2022

Anlagen:	Projektstrukturplan,
	Umfeldanalyse,
	Machbarkeitsanalyse,
	Risikomatrix,
	Gant – Diagramm.
	<spezifikationen, beschreibungen,="" etc.="" pläne=""></spezifikationen,>

11.01.2022